

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2017年度	2018年度	2019年度				2020年度					
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
秋田県	五城目町	五城目・馬川	高崎					①・②	→		③・④		→		
			久保					①・②	→		③・④		→		
			館越					①・②	→		③・④		→		
			樋口		①							②・③・④		→	
			上樋口		①							②・③・④		→	
			五城目	①								②・③・④		→	
		馬場目	帝釈寺	①						②・③・④	→				
			町村	①						②・③・④	→				
			門前	①						②・③・④	→				
			蓬内台		①					②・③・④	→				
			寺庭		①					②・③・④	→				
			中村		①					②・③・④	→				
			平ノ下		①					②・③・④	→				
			水沢		①					②・③・④	→				
			恋地・坊井地・杉沢						①・②・③	④	→				
			合地						①・②・③	④	→				

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2017年度	2018年度	2019年度				2020年度				
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
秋田県	五城目町	富津内	下山内	①							②・③・④			
			上山内	①								②・③・④		
			富田	①								②・③・④		
			八田		①							②・③・④		
			台御蔵下		①							②・③・④		
			脇乙		①							②・③・④		
			落合						①・②			③・④		
			高千						①・②			③・④		
			北々口						①・②			③・④		
		内川	小倉						①・②			③・④		
			黒土						①・②			③・④		
			湯ノ又		①							②・③・④		
			浅見内	①								②・③・④		
			小川口		①							②・③・④		
		大川	大川本村	①								②・③・④		
			下樋口						①・②			③・④		
			石崎		①							②・③・④		
			西野		①							②・③・④		
			谷地中						①・②			③・④		
		森山	浦横町						①・②			③・④		
			岡本		①							②・③・④		
			野田	①								②・③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
 - ②地図化による現況把握
 - ③話し合い等
- プランの取りまとめ手続き